



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 DEL 11/05/2022

OGGETTO: FSC 2014-2020. INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE. RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO.

L'anno **2022** addì **11** del mese di **Maggio** dalle ore **18.20** e seguenti, nella residenza comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
TIROTTA Antonio	Sindaco	SI
ADDIS Marco	Assessore	SI
DEMURO Marco	Assessore	SI
ADDIS Francesca	Assessore	SI

Totale presenti: **4** Totale assenti: **0**

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il SINDACO, TIROTTA Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO

- che con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 4 aprile 2019, le risorse messe a disposizione dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 a favore del Patto per lo Sviluppo della Sardegna, sono state rideterminate in aumento per un importo pari a 10 milioni di euro;
- che tali risorse, allocate nell'Area tematica Infrastrutture nella linea di intervento denominata "Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti", sono state destinate all'attuazione di un "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne", finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale a favore dei comuni con una popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 44/91 del 12/11/2019 sono state ripartite le risorse sulla base del numero di abitanti, con assegnazione al Comune di Aglientu di un importo pari a euro 100.625,22;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 30/04/2020 è stata approvata la relazione tecnica relativa agli interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale, oggetto di finanziamento della delibera CIPE n. 14 del 4 aprile 2019;
- che con determinazione n. 1190/21179 del 28/07/2020 è stata adottata la convenzione di finanziamento-disciplinare con il Comune di Aglientu, ai sensi della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8;

VISTE

- la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 12/11/2020, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento straordinario di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale, redatto dall'ing. Gian Paolo Sanna, professionista incaricato, avente studio professionale in Tempio Pausania (SS) via Dettori n. 42 P.IVA 01517230908, avente quadro economico pari a euro 100.625,22, di cui euro 61.800,00 per lavori;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 21/05/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento straordinario di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale, redatto dall'ing. Gian Paolo Sanna, professionista incaricato, avente studio professionale in Tempio Pausania (SS) via Dettori n. 42 P.IVA 01517230908, avente quadro economico pari a euro 100.625,22, di cui euro 61.800,00 per lavori;

DATO ATTO



- che con determinazione a contrarre n. 286 del 13/07/2021, con la quale è stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, del contratto di appalto per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica 321 del 30/07/2021 l'appalto è stato aggiudicato alla società CO.GE.SA. COSTRUZIONI GENERALI SABA S.r.l., con sede a Ozieri (SS) in via G. Verdi n. 1 P.IVA 02378940908, la quale ha offerto un ribasso pari al 29,713 per cento sull'importo posto a base di gara, per un importo complessivo pari a euro 43.972,20, oltre IVA nella misura di legge;

VISTO

il contratto di appalto stipulato in data 19 ottobre 2021, annotato al repertorio al n. 2638, registrato presso l'Ufficio territoriale di Tempio Pausania (SS) della Agenzia delle Entrate in data 22/10/2021 al n. 343 serie 1T;

RILEVATO

- che i lavori sono stati consegnati in data 29 ottobre 2022, come da verbale redatto dal direttore dei lavori ing. Gian Paolo Sanna, sopra generalizzato;
- che i lavori sono stati sospesi in data 15 novembre 2022, per le motivazioni riportate nel verbale redatto dal direttore dei lavori ing. Gian Paolo Sanna, sopra generalizzato;
- che il responsabile unico del procedimento, con nota del 11/01/2022 (protocollo n. 226), ha richiesto al direttore dei lavori la ripresa urgente dei lavori da parte dell'impresa, essendo cessate le cause che hanno determinato la sospensione degli stessi;
- che il direttore dei lavori in data 17 gennaio 2022 ha disposto la ripresa dei lavori, come da verbale acquisito al protocollo dell'ente in data 19/01/2022 al n. 452;

VISTA

la diffida alla immediata ripresa dei lavori, trasmessa con nota del 26/01/2022 (protocollo n. 647) alla impresa appaltatrice;

DATO ATTO

che, stante il perdurare della mancata ripresa dei lavori, il responsabile unico del procedimento, con nota del 11/02/2022 (protocollo n. 1148) ha richiesto al direttore dei lavori di assegnare all'impresa appaltatrice un termine entro il quale eseguire le prestazioni, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTA

la nota del direttore dei lavori, acquisita al protocollo dell'ente in data 11/02/2022 al n. 1168, con la quale è stato assegnato il termine ultimo per l'esecuzione delle lavorazioni, in considerazione dell'urgenza di avviare la realizzazione delle opere;

ATTESO

che l'impresa appaltatrice, con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 15/02/2022 al n. 1256, ha avanzato osservazioni in merito alla nota del direttore dei lavori;

DATO ATTO

che il responsabile unico del procedimento, con nota del 11/04/2022 (protocollo n. 2886), ha dato riscontro alle osservazioni e alle proposte avanzate dalla impresa appaltatrice e invitata la stessa alla immediata ripresa dei lavori;



- VISTA la nota, acquisita al protocollo dell'ente in data 14/04/2022 al n. 2985, con la quale l'impresa appaltatrice avanza osservazioni in merito alla comunicazione del responsabile unico del procedimento;
- ATTESO che il responsabile unico del procedimento, in considerazione delle argomentazioni riportate sulla nota da parte dell'impresa appaltatrice e del tempo intercorso dal verbale di ripresa dei lavori, ha richiesto al direttore dei lavori, con nota del 15/04/2022 (protocollo n. 3028) l'accertamento dell'effettiva ripresa dei lavori;
- VISTO il verbale di sopralluogo, acquisito al protocollo dell'ente in data 26/04/2022 al n. 3175, effettuato dal direttore dei lavori in data 22 aprile 2022, con la quale l'impresa appaltatrice non ha avviato i lavori;
- VISTA la proposta di risoluzione del contratto da parte del responsabile unico del procedimento;
- DATO ATTO che sono state portate avanti interlocuzioni con l'impresa appaltatrice da parte del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento, anche attraverso incontri operativi presso la sede di questa stazione appaltante, le quali non hanno portato a positiva risoluzione, atta a garantire in tempi rapidi l'avvio e il corretto svolgimento dei lavori;
- VALUTATO che, sulla base della situazione di fatto come descritta dalla documentazione comprovante il mancato avvio dei lavori nei termini stabiliti, non sussistono le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice;
- RITENUTO pertanto di approvare la proposta di risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 19 ottobre 2021, annotato al repertorio al n. 2638, con la società CO.GE.SA. COSTRUZIONI GENERALI SABA S.r.l., sopra generalizzata;
- DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- ACQUISITI ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili delle aree interessati, così come risulta dall'attestato allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
2. Di risolvere, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di appalto stipulato in data 19 ottobre 2021, annotato al repertorio al n. 2638, con società CO.GE.SA. COSTRUZIONI GENERALI SABA S.r.l., con sede a Ozieri (SS) in via G. Verdi n. 1 P.IVA 02378940908.



3. Di demandare al responsabile unico del procedimento l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente deliberato.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 53**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e Ambiente**

Oggetto: **FSC 2014-2020. INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE SECONDARIE A GESTIONE COMUNALE. RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTA Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.3940.

Aglientu, li _____

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/05/2022 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 11/05/2022

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li _____

IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
